Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

30.06.2016 года № 42/141

Ежеквартальный отчет 

Администрации  МО Кузнечнинское городское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

	1.
	Установка дорожных знаков на дорогах местного значения, светофоров Т 7
(гп.Кузнечное, улицы: Пионерская, Юбилейная)

	
	подготовительные работы
(проектные, изыскательские и др.)

	1.1.
	Проектно-сметные работы
	1 квартал 
2016 года
	Администрация
МО Кузнечнинское городское поселение
	Смета на проведение работ
	Выполнено,
21.01.2016г

	1.2.
	Подготовка конкурсной документации
	2 квартал 

2016 года
	Администрация

МО Кузнечнинское городское поселение
	Размещение заказа
	Выполнено,
23.05.2016г

	1.3.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	2 квартал 

2016 года
	Администрация

МО Кузнечнинское городское поселение
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Выполнено,
24.05.2016г.

23.06.2016г

	1.4.
	Выполнение работ по  объектам:


	
	
	
	

	1.5.
	Установка дорожных знаков на дорогах местного значения, светофоров Т7 (гп.Кузнечное, улицы: Пионерская, Юбилейная)
	3 квартал 

2016 года
	Подрядная организация в соответствии с результатами  аукциона


	Установка дорожных знаков на дорогах местного значения
	Выполнено 21.09.2016г.

	
	
	
	
	
	

	2.
	Благоустройство парковой зоны


	
	подготовительные работы
(проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	2.1.
	Проектно-сметные работы
	1 квартал 

2016 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 


	Смета на проведение работ
	Выполнено,
21.01.2016г

	2.2.
	Подготовка конкурсной документации
	2 квартал 

2016 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	Размещение заказа
	Выполнено,
23.05.2016г

	2.3.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	2 квартал 

2016 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Выполнено,
24.05.2016г

17.06.2016г

	2.4.
	Выполнение работ по  объектам:

	
	
	
	

	2.5.
	Благоустройство парковой зоны
	3 квартал 

2016года
	Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона


	Создание комфортных условий жизнедеятельности  в поселении
	Выполнено

19.08.2016г.

	3.
	Устройство контейнерных площадок под мусор



	
	Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	3.1.
	Проектно-сметные работы
	1 квартал 

2016 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 


	Смета на проведение работ
	Выполнено,
21.01.2016г

	3.2. 
	Подготовка конкурсной документации
	2 квартал 

2016 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	Размещение заказа
	Выполнено,
23.05.2016г

	3.3.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	2 квартал 

2016 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Выполнено,
24.05.2016г

17.06.2016г

	3.4.
	Выполнение работ по  объектам:

	
	
	
	

	3.5.
	Устройство контейнерных площадок  под мусор
	3 квартал 

2016года
	Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона


	Создание комфортных условий жизнедеятельности  в поселении
	Выполнено  19.08.2016г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3 квартал 

2016года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение
	приемка и оплата выполненных работ
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет предоставлен на 01.01.2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	2 квартал 

2016года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения. Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	1) заключено дополнительное Соглашение от 29.09.2016г.
2) внесены изменения в муниципальную программу – Постановление № 151 от 27.12.2016г.

	
	Глава администрации поселения

__________/Галич  Г.А./

МП


