Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

           на 01.10.2018 года
Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования  Кузнечнинское городское поселение  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое общественное развитие  в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 -2020 годы»



	1.
	Устройство детской игровой площадки с установкой ограждения

 по ул. Молодежная, д. 6 в г.п. Кузнечное
	
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	
	

	
	Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	1.1.
	Проектно-сметные работы
	март м-ц 

2018 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	Смета на проведение работ
	В связи с длительной подготовкой проектной документации сметы подготовлены
27.06.2018г.

	1.2.
	Подготовка конкурсной документации
	Май – июнь

 м-ц 

2018 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	Размещение заказа
	Выполнено

27.06.2018г

	1.3.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Июль  м-ц 

2018 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона


	Проведение конкурсных процедур
27.06.2018г.
Заключен муниципальный контракт № 17 от 19.07.2018г.

	1.4.
	Выполнение работ по объектам:
	
	
	
	

	1.5.
	Устройство детской игровой площадки по ул.Молодежная, д.6


	4 квартал

2018г.
	Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона


	Устройство детской игровой площадки, безопасность детей
	В соответствии со сроками контракта

	1.6.


	Приемка объектов и оплата выполненных работ по устройству детской игровой площадки с установкой ограждения по ул. Молодежная, д. 6 в г.п. Кузнечное

	Ноябрь   месяц 2018г.
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	Акт-приемки передачи объектов заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками контракта

	2.
	Устройство детской площадки  с установкой  ограждения г.п.Кузнечное, улица: Привокзальная, дом № 5, Приозерское шоссе, дом № 4
	
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	
	

	
	Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	2.1.
	Проектно-сметные работы
	март м-ц 

2018 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 


	Смета на проведение работ
	 В связи с длительной подготовкой проектной документации сметы подготовлены
27.06.2018г.

	2.2.
	Подготовка конкурсной документации
	Май-июнь м-ц 

2018 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	Размещение заказа
	Выполнено

27.06.2018г

	2.3.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Июль м-ц 

2018 года
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	   Проведение конкурсных процедур

27.06.2018г.

Заключен муниципальный контракт № 18 от 19.07.2018г.

	2.4.
	Выполнение работ по  объектам:

	
	
	
	

	2.5.
	Устройство детской игровой площадки с установкой  ограждения по ул.Привокзальная, д.5,
Приозерское шоссе, дом № 4
	3 квартал 

2018года
	Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона


	Устройство детской игровой площадки, безопасность детей


	Выполнены работы по  устройству детской игровой площадки с установкой  ограждения по ул.Привокзальная, д.5
  17.08.2018г

	2.6.
	Приемка объектов и оплата выполненных работ по устройству детской игровой площадки с установкой ограждения г.п.Кузнечное, улица: Привокзальная, дом № 5, Приозерское шоссе, дом № 4

	Сентябрь   месяц 2018г.
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение 
	Акт-приемки передачи объектов заказчику подрядчиком
	Акт-приемки передачи  от 20.08.2018г.,
Оплата выполненных работ
20.09.2018г

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое общественное развитие  в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 -2020 годы»



	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ по устройству детской игровой площадки с установкой ограждения:

1) г.п. Кузнечное, ул. Молодежная, д. 6
2) г.п.Кузнечное, ул.Привокзальная, д. 5, Приозерское шоссе, дом № 4

	Ноябрь месяц 2018г.
Сентябрь   месяц 2018г.
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка и оплата по окончании выполненных работ

Акт-приемки передачи  от 20.08.2018г.,

Оплата выполненных работ

20.09.2018г

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет предоставлен на 01.10.2018г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Кузнечнинское городское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка муниципальной программы - муниципальная программа утверждена в новой редакции – Постановление № 51 от 24.04.2018г.
Заключено дополнительное  соглашение № 1 от  12.07.2018г.
Заключено дополнительное  соглашение № 2 от  21.09.2018г.



	
	Глава администрации поселения

__________/Галич  Г.А./

МП


