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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз   «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

	Наимено-вание проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Устройство детской игровой площадки с установкой ограждения

 по ул. Молодежная, д. 6 в г.п. Кузнечное:

1) устройство покрытия толщиной 3 см из горячей асфальтобетонной смеси;

- монтаж  спортивного оборудования и малых архитектурных форм:

2)разноуравневый турник;

- брусья;

- скамейка;

- урны;

3) устройство  барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2м;

4) устройство покрытий ксилолитовых толщиной 15мм
	510 м2
1 шт.

1 шт.

3 шт.

      3 шт.
96 м
64 м2
	0

0

0

0
	792996,0
	709300,0
	78800,0
	4896,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	709300,0

	Устройство детской площадки  с установкой  ограждения г.п.Кузнечное улица: Привокзальная, дом № 5 : Приозерское шоссе дом № 4
1) Приобретение  и установка детского игрового оборудования:

- карусель;

- качель (балансир);

- качель (на цепях);

- игровой городок;

- карусель;

- качалка на пружине(лошадка);

2) Приобретение и установка малых архитектурных форм:

- скамейка
	1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

     1 шт.
1 шт.
	1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

   1 шт.
1 шт.
	398996,0
	354700,0
	39400,0
	4896,0
	398996,0
	354700,0
	39400,0
	4896,0
	398996,0
	354700,0
	39400,0
	4896,0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	1191992,0
	1064000,0
	118200,0
	9792,0
	398996,0
	354700,0
	39400,0
	4896,0
	398996,0
	354700,0
	39400,0
	4896,0
	709300,0

	Глава администрации муниципального образования    __________________    _Галич Г.А.    
	
	
	
	
	

	                                                                                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     __________________   __Курносова Ю.Ю.___
	
	
	

	                                                                                                                              (подпись)               (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       __Гусева Ирина Викторовна (8-81379) 98-242_________   
	
	
	
	
	
	

	                                   (фамилия, инициалы, номер телефона)
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